

Świebodzin, 28.07.2022 r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
PROWADZONEGO ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI W TRYBIE ZAPYTANIA  
OFERTOWEGO PN.

**„BUDOWA ZBIORNIKA DO MAGAZYNOWANIA BIOGAZU NA TERENIE MIEJSKIEJ  
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŚWIEBODZINIE”**

Zamawiający tj. Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Młyńskiej 37, 66-200 Świebodzin, udziela odpowiedzi na pytania do postępowania w trybie zapytania ofertowego jw.:

<b>Pytanie nr 1</b>	W odpowiedziach z dnia 25 lipca 2022 r. informujecie Państwo, że Zamawiający nie posiada projektu instalacji odgromowej, instalacji elektrycznej i AKPIA. Projekty tych instalacji będą musiały być wykonane i również konieczne będzie uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę. Wobec tego wymagany termin wykonania zadania jest nie możliwy do dotrzymania. Prosimy o stanowisko w tej sprawie.
<b>Odpowiedź</b>	Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko, zgodnie z odpowiedzią z dnia 25 lipca 2022 roku. Zamawiający informuje, iż na chwilę obecną nie jest w stanie wydłużyć terminu realizacji inwestycji, ponieważ do 31 grudnia 2022 roku Zamawiający zobowiązany jest rozliczyć projekt unijny. Jednakże Zamawiający zaznacza, iż projekt umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą robót w §15 przewiduje zmiany umowy również w zakresie pogorszonej sytuacji gospodarczej, a także konieczność wykonania dodatkowych prac, badań, ekspertyz, prac lub badań dodatkowych, rozwiązania problemu uwarunkowań społecznych, zatwierdzenia dokumentacji projektowej, uzyskania stosownych zgód, warunków i pozwoleń, które będą możliwe po przedstawieniu dowodów i pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego pod rygorem nieważności.
<b>Pytanie nr 2</b>	W odpowiedziach z dnia 25 lipca 2022 r. informujecie Państwo, że Zamawiający nie posiada dokumentacji podłoża gruntowego. Nie wiemy więc czy nie będzie konieczna wymiana gruntu pod płytą lub jakiś szczególny sposób posadowienia, np. palowanie. Ponadto brak projektu konstrukcyjnego płyty. W tej branży również będzie musiał być wykonany odpowiedni projekt. Wobec tego, podobnie jak zapisano w punkcie 1, wymagany termin wykonania zadania jest nie możliwy do dotrzymania. Prosimy o stanowisko w tej sprawie.
<b>Odpowiedź</b>	Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko, zgodnie z odpowiedzią z dnia 25 lipca 2022 roku. Zamawiający informuje, iż na chwilę obecną nie jest w stanie wydłużyć terminu realizacji inwestycji, ponieważ do 31 grudnia 2022 roku Zamawiający zobowiązany jest rozliczyć projekt unijny. Jednakże Zamawiający zaznacza, iż projekt umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą robót w §15 przewiduje zmiany umowy również w zakresie pogorszonej sytuacji gospodarczej, a także konieczność wykonania dodatkowych prac, badań, ekspertyz, prac lub badań dodatkowych, rozwiązania





Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Lubuskie  
Warte zachodu

Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



	problemu uwarunkowań społecznych, zatwierdzenia dokumentacji projektowej, uzyskania stosownych zgód, warunków i pozwoleń, które będą możliwe po przedstawieniu dowodów i pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego pod rygorem nieważności.
--	--

PROKURENT

*Marcin Wawrzynski*